

UNIVERZITET U TUZLI

SENAT

Broj: 03-1925-1-14/22

Tuzla, 06.04.2022. godine

Na osnovu člana 63. stav (1) tačka a), a u vezi sa članom 30. Zakona o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst)(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21), te člana 33. stav (1) Pravilnika o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službene novine TK“, broj 2/22), Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj dana 06.04.2022. godine, donio je

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta Univerziteta u Tuzli u 2021. godini.

II

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj iz tačke I ove Odluke.

III

Izvještaj iz tačke I ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i objaviti na web stranici Univerziteta u Tuzli.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1x Rektorica

1x Voditelj Centra za osiguranje kvaliteta

1x Prorektori

1x Odbor za upravljanje kvalitetom

1x Voditeljima timova

1x Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove


1x Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

1x Web master

1x Senat

PREDSJEDAVALA SENATA:


Dr. sci. Nermina Hadžigrahić, red.prof.



IZVJEŠTAJ

O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA UNAPRIJEĐENJE
KVALITETA U 2021. GODINI

Tuzla, APRIL 2022. godina

STOPA REALIZACIJE AKTIVNOSTI AKCIONOG PLANA ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA

Postignuta stopa realizacije aktivnosti Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta je 0.622 (62,2%). Od ukupno 37 (trideset i sedam) aktivnosti realizirane su 23 (dvadeset i tri) aktivnosti.

Ovdje je potrebno izdvojiti da je još 8 (osam) aktivnosti u toku. Ostalo je 6 (šest) aktivnosti koje nisu pokrenute i iste će biti sastavni dio aktivnosti u 2022. godini. Aktivnosti su uglavnom posljedica prethodne aktivnosti koja je u određenom zakašnjenju.

Kako bi se pravovremeno provele aktivnosti Akcionog plana za 2022.godinu, neophodno je što prije završiti nerealiziranih 14 (četrnaest) aktivnosti iz 2021. godine. Centar za osiguranje kvaliteta će inicirati ubrzanje nerealiziranih aktivnosti.

STOPA REALIZACIJE AKTIVNOSTI IZ AKCIONOG PLANA ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA

R.br.	Opis aktivnosti	Status aktivnosti		Komentar aktivnosti koje nisu realizirane ili su u toku
		Nije realizirana	Realizirana	
1.	Izrada Komunikacijske strategije	X		Imenovan Tim za izradu Komunikacijske strategije. Tim nije uradio prijedlog dokumenta.
2.	Izrada plana pristupa relevantnim naučnim bazama podataka		X	Izrada u toku.
3.	Formiranje Koordinacionog odbora za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli		X	Formiran Operativni tim za razvoj Kampusa
4.	Izrada Strategije razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli		X	Urađen planski dokument Plan razvoja Kampusa UNTZ
5.	Realizacija investicionih aktivnosti u infrastrukturu Kampusa		X	Kontinuirana aktivnost
6.	Formiranje Tima za izradu plana strateškog pristupa prema broju studijskih programa, zajedničkim studijskim programima i studijskim programima na engleskom jeziku		X	
7.	Izrada Plana strateškog pristupa prema broju studijskih programa		X	Tim održao pripremni sastanak.
8.	Formiranje Tima za saradnju sa tržištem rada		X	
9.	Formiranje stalnog koordinacionog tijela sastavljenog od predstavnika Univerziteta i tržišta rada	X		Aktivnost nije realizirana.
10.	Izrada Šeme procesa Univerziteta u Tuzli		X	
11.	Izrada projektnog zadatka za izradu aplikacije "Upravljanje dokumentima Univerziteta u Tuzli"		X	Aktivnost je u toku
12.	Izrada Plana monitoringa i analize efikasnosti i efektivnosti realizacije Strategije		X	
13.	Izrada dokumenata za prikupljanje podataka i prikupljanje podataka		X	
14.	Izrada Nacrta polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o stanju implementacije Strategije		X	Aktivnost je u toku.
15.	Izrada Godišnjeg akcionog plana Strategije		X	

16.	Aktivnosti strateškog cilja SC7 Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina				X	
17.	On line anketiranje studenata primjenom platforme G-Suite for Education				X	
18.	Anketiranje nastavnog i nenastavnog osoblja				X	
19.	Formiranje Tima za analizu obrazovnih resursa				X	
20.	Analiza obrazovnih resursa i izrada plana modernizacije obrazovnih resursa		X			Aktivnost je u toku.
21.	Organizovanje javnih diskusija nastavnog osoblja i studenata Univerziteta	X				Aktivnost nije realizirana.
22.	Aktivnosti strateškog cilja SC4, operativnog cilja OC4 Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina				X	
23.	Izrada Akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta				X	
24.	Praćenje provedbe Akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta				X	
25.	Izrada Plana akreditacije studijskih programa				X	
26.	Praćenje provedbe Plana				X	Kako je usvojen novi Pravilnik o akreditaciji studijskih programa u toku je izrada novog Plana akreditacije studijskih programa u skladu sa Pravilnikom
27.	Priprema za objavu na web stranicama fakulteta i Univerziteta sadržaja nastavnog i naučnoistraživačkog procesa				X	
28.	Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u dijelu djelokruga rada IT centra	X				Aktivnost zavisi od aktivnosti formiranja novog IT centra.
29.	Pristup WOS bazi radova		X			Aktivnost u toku.
30.	Izrada Kataloga istraživačke opreme Univerziteta		X			Aktivnost u toku.
31.	Formiranje Tima za izradu prijedloga izmjene i dopune Pravilnika o usavršavanju zaposlenika Univerziteta				X	Radna grupa uradila prijedlog Pravilnika. Čeka se saglasnost nadležnog Ministarstva.
32.	Izrada izmjene i dopune Pravilnika o usavršavanju zaposlenika Univerziteta				X	Opisana prethodna aktivnost
33.	Formiranje Tima za izradu plana razvoja kadrova				X	

	Univerzitetu				Aktivnost je u toku.
34.	Izrada plana razvoja kadrova Univerziteta		X		
35.	Formiranje Tima za izradu prijedloga Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Univerziteta	X			Aktivnost nije realizirana.
36.	Izrada prijedloga Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Univerziteta	X			Ova aktivnost zavisi od prethodne aktivnosti.
37.	Aktivnosti strateškog cilja SC2, operativnog cilja OC5 Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina			X	